Carta Gantt

Representación gráfica de las actividades sobre una escala de tiempos.

Las actividades se representan en forma de barra sobre dicha escala manteniendo la relación de proporcionalidad entre sus duraciones y su representación gráfica, y su posición respecto del punto origen del proyecto.

No permiten la representación de conexiones cruzadas que muestre directamente la dependencia de tareas.

Tampoco permiten conocer claramente la lógica utilizada en la planificación.

Los grafos son la base de la mayoría de los métodos de planificación temporal.

Un grafo se puede definir por medio de dos conjuntos:

Un conjunto X que representa n puntos del plano denominados vértices.

Un conjunto U que representa las relaciones que existen entre los elementos del conjunto X . Dichas relaciones se denominan arcos.

Tarea	Sub-Tarea	Dependencia	Nombre de la Actividad	Duración en meses	Junioo-2015	Julio- 2015	Agosto-2015	Septiembre-2015	Octibre-2015	Noviembre-2015	Diciembre-2015	I semestre-2016	II semestre-2016
1			**Planificación de actividades**	1									
	1.1	1.1.1	Definición de equipo de trabajo										
		1.1.2	Definición lineamientos generales										
			Búsqueda de Antecedentes	2									
	1.2	1.2.1	Establecer marco conceptual actualizado										
		1.2.2	Glosario de términos										
		1.2.3	Indagar en metodologías afines										
		1.2.4	Definir posibles dimensiones y subdimensiones del ICD										
	1.3	1.3.1	Definir potenciales variables clave										
		1.3.2	Definir y operacionalizar variables										
		1.3.4	Determinar dimensión defensa										
		1.3.5	Definir sistema de medición y evaluación del ICD										
		1.3.6	Selección de variable para prueba piloto										
2			**Desarrollo indicador piloto y propuesta estructura ICD**	2									
	2.1	2.1.1	Recopilar información para desarrollo de indicador piloto										
		2.1.2	Elaborar base de datos										
		2.1.3	Analizar información obtenida										
	2.2.	2.2.1	Elaborar propuesta de estructura del ICD										
3			**Prueba indicador piloto**	2									
	3.1	3.1.1	Probar indicador piloto										
		3.1.2	Analizar y disutir resultados										
		3.1.3	Establecer conclusiones y redactar informe final										
	3.2	3.2.1	Perfeccionar propuesta estructura ICD										
4			**Difusión de resultados**	1									
	4.1	4.1.1	Presentación informe prueba piloto										
		4.1.2	Presentación propuesta estructura ICD										
5			**Selección y prueba de otras variables**	6									
6			**Presentación estructura definitiva ICD**	6									